Datum izdavanja: 05.03.2024

KARIN KOMERC MD DOO
Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Broj fakture
4/24

Broj ugovora	01/230039611 OD 06.10.2023
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**4/24**
Datum prometa	14.02.2024
Datum dospeća	**29.02.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**370.497,55**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9 | 200334743010199611
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
OKONCANA SITUACIJARADOVI NA POSTAVLJANJU BETONSKIH PRUZNIH KANALETA Šifra 1	1	308.747,9600	kom	0,00	308.747,96	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	308.747,96
Ukupno osnovica - stopa 20%:	308.747,96
Ukupno PDV - stopa 20%:	61.749,59
Međuzbir:	**370.497,55**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	308.747,96
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	61.749,59
Ukupan iznos:	**370.497,55**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud Valjevo.NAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.01/230039611 od 06.10.2023. u iznosu od 15.437,10 dinara. Ostaje za uplatu 355.060,10 dinara.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
ЈМ ГРАДЊА
Рајка Митића
Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ БЕТОНСКИХ ПРУЖНИХ КАНАЛЕТА

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/2400049/24
Dana 21.2.2024

Уговор:
закључен 06.10.2023
Број уговора 01/230039611

ОКОНЧАНА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 14.02.2024.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 14.02.2024.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о. 1259
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина	јед. Цена EUR	Цена
1	Уградња бетонске каналете са поклопцем. Позиција обухвата машински и ручни ископ са разастирањем песка у земљаном рову од д=5цм, уградња бетонске каналете и поклопца и затрпавање око каналета материјалом из ископа са транспортом вишка материјала из ископа на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м дужном. Напомена геометра за обележавање трасе и дубине ископа обезбеђује инвеститор. Каналете за уградњу обезбеђује инвеститор и довози директно на трасу (истовар је наш).	m	**6510**	8,50	55335
				УКУПНО	55.335,00

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

	Вредност EUR	PDV 20%	Ukupno sa PDV-om
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ОКОНЧАНОМ СИТУАЦИЈОМ	55.335,00	527,00	55.862,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	52.700,00		52.700,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ОКОНАЧНОЈ СИТУАЦИЈИ	2.635,00 308.742,96	527,00 61749,59	3.162,00 = 370.497,55
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	131,75		131,75 = 15.437,40
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОКОНЧАНОЈ СИТУАЦИЈИ ОБРАЧУНАТО У ЕВРИМА.	2.503,25		3.030,25
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ ОБРАЧУНАТО У ДИНАРИМА ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ НБС НА ДАН 14.02.2024 (1ЕУР = 117,1719 РСД)			355.060,15

СЛОВИМА: тристапедесетпетхиљадашездесет динара и 15/100 РСД

НАПОМЕНА: **ПДВ је обрачунат у складу са Законом о ПДВ-у.**

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

BI.L 444M10221

Извођач радова:

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених
зграда, изградња инжењ
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

KARIN KOMERC MD NOVI SAD

Датум овере :

14.02.2024.

Жикрамев

Образац 2

Градилиште: VRBAS-LOVĆENAC (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: PRUŽNE KANALETE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 3

Врста рада: РАЧНИ ИСКОП ЈАРКИ, ПОСТАВЉАЊЕ КАНАЛЕТА БЕТОНСКЕ, ОБЛАГАЊЕ ДНА И ОБЛОГА.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединична цена Дин. 8,5 EUR По м'		Мера 10.000	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

DEONICA VRBAS-LOVĆENAC-MALI IĐOŠ

KM 126+825 do 126+980 m

SA OBE STRANE UKUPNO Σ = 310 m'

Пајанчић С.

PRENOS 6200

310

ЗА ПРЕНОС: 6510

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: ©PTAUA Смед. Паланка